सं.16015/1/2019-पीएमआई

**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**उर्वरक विभाग**

*****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 26 मई, 2025

## कार्यालय ज्ञापन

**विषयः मंत्रिमंडल के लिए अप्रैल, 2025 माह के मासिक सार के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को उर्वरक विभाग का अप्रैल, 2025 माह का मासिक सार एतदद्वारा सूचनार्थ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अनिल फुलवारी)

निदेशक (पीएमआई)

दूरभाष: 011-23389839

सेवा में,

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
3. सचिव (उर्वरक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
4. अनुभाग अधिकारी (आईटी) को उर्वरक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

विषय: उर्वरक विभाग का अप्रैल, 2025 माह का मासिक सार।

1. माह के दौरान समग्र उत्पादन कार्य-निष्पादन:

(आँकड़े एलएमटी में)

| उत्पाद का नाम | माह के दौरान उत्पादन | इस माह तक संचयी उत्पादन |
|---|---|---|
| यूरिया | 21.89 | 21.89 |
| डीएपी | 3.13 | 3.13 |
| अमोनियम सल्फेट (ए/एस) | 0.64 | 0.64 |
| मिश्रित उर्वरक | 6.99 | 6.99 |
| सिंगल सुपर फॉस्फेट | 3.83 | 3.83 |

स्रोत: 05.05.2025 की स्थिति के अनुसार dbtfert.nic.in

2. माह के दौरान उर्वरकों की आकलित आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री:

(आँकड़े एलएमटी में)

| उत्पाद का नाम | आकलित आवश्यकता | उपलब्धता | बिक्री |
|---|---|---|---|
| यूरिया | 21.96 | 80.93 | 12.19 |
| डीएपी | 7.81 | 13.53 | 2.20 |
| एमओपी | 1.53 | 9.84 | 0.95 |
| एनपीके | 8.53 | 44.09 | 3.58 |

डेटा का स्रोत डैशबोर्ड है

3. माह के दौरान आयातित तैयार उर्वरकों का ब्यौरा:

(आँकड़े एलएमटी में)

| उत्पाद का नाम | आयातित मात्रा |
|---|---|
| यूरिया | 1.56 |
| कृषि उपयोग के लिए एमओपी | 0.27 |
| डीएपी | 2.89 |
| एनपीके | 3.13 |

4. **अप्रैल, 2025 के दौरान तालचेर उर्वरक परियोजना की वृद्धिशील प्रगति:**

**(क).** **<u>तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करना:</u>**

i. 30 अप्रैल, 2025 तक तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) की समग्र प्रगति 66.61% है। डब्ल्यूईसीएल पैकेज भी सतत प्रगति दर्शा रहे हैं।

ii. टीएफएल परियोजना के लिए वाणिज्यिक संचालन (डीसीसीओ) शुरू करने की मूल तिथि जून 2024 थी, जिसके आधार पर बैंकों के एक संघ ने परियोजना को वित्त देने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद, टीएफएल ने विभिन्न कारकों जैसे कि कोविड और डब्ल्यूईसीएल के एलएसटीके मुद्दों के कारण प्रारंभिक देरी के कारण डीसीसीओ को दिसंबर, 2027 तक संशोधित किया है, हालांकि, डीसीसीओ के मूल तारीख से दो साल से अधिक के संशोधन ने बैंकों को टीएफएल को और ऋण के संवितरण को रोकने के लिए प्रेरित किया। एसबीआई ने एसबीआई के अध्यक्ष के साथ चर्चा करने के बाद 437 करोड़ रुपये की एक किश्त जारी की। हालांकि, यह संकेत दिया गया था कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, टीएफएल ऋण खाते को 1 जुलाई 2025 से प्रभावी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने की संभावना है।

iii. टीएफएल परियोजना के लिए ऋण वित्तपोषण के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष, एसबीआई और तीन सीएमडी (सीआईएल, गेल और आरसीएफ) के बीच बैठक आयोजित की गई। भारत सरकार से संप्रभु गारंटी लेने का एक प्रस्ताव 2 मई, 2025 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग को भेजा गया है।

5. **व्यय की स्थिति:**

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल उपलब्ध बजट अनुमान 184082.44 करोड़ रुपये की तुलना में अप्रैल 2025 के दौरान उर्वरक सब्सिडी के प्रशासन पर व्यय 14576.98 करोड़ रुपये (यूरिया:12686.04 करोड़ रुपये, पीएण्डके: 1885.81 करोड़ रुपये, स्थापना: 5.13 करोड़ रुपये) अर्थात कुल आवंटन का लगभग <u>7.92%</u> था।

*****